

CITTA METROPOLITANA DI TORINO  
**APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO**  
SANTENA

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 72 DEL 20/06/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE EXTRA LAVORI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN REPARTO RSA DA 11 POSTI LETTO**

*Direttore: Dott. Francesco Cavallo*

---

**IL DIRETTORE**

**VISTO** e **RICHIAMATO** il provvedimento con il quale è stato nominato il Direttore nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto;

**VISTO** il bilancio di previsione 2025, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 32 del 14.12.2024;

**RITENUTO** necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

CITTA METROPOLITANA DI TORINO  
**APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO**  
SANTENA

Preso atto che con deliberazione n. 12 del 30 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il quadro economico di spesa, il progetto definitivo ed esecutivo ed il computo metrico estimativo, redatti dal geometra Roberto Campia, relativo all'intervento per la trasformazione di un'ala della struttura al secondo piano destinata ad ospiti autosufficienti in un reparto RSA da 11 posti letto;

Preso atto che con deliberazione n. 25 del 03 ottobre 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il summenzionato quadro economico di spesa, progetto definitivo ed esecutivo ed il computo metrico estimativo, redatti dal geometra Roberto Campia;

Preso atto che con determinazione n. 83 del 26/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato un incarico di coordinatore della sicurezza per i summenzionati lavori al geometra Alberto Fasano;

Preso atto che con determinazione n. 84 del 26/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati affidati i lavori di ristrutturazione interna per la realizzazione di un reparto RSA di 11 posti letto alla ditta Taverniti Edilizia s.a.s. con sede in Santena Via Trinità 3/2, P. Iva 12792220019, per un importo di spesa di euro 109.000,00 oltre iva di legge 10% per euro 10.900,00;

Preso atto che in data 22/01/2025 con determinazione n. 6 è stato approvato un primo stato di avanzamento dei lavori poichè in data 16/01/2025 a prot. 74, il Direttore dei Lavori geometra Roberto Campia, dichiarava e asseverava che i lavori hanno raggiunto un S.A.L. pari al 40% dell'importo totale, per un importo pari ad euro 43.600,00 oltre ad iva di legge;

Preso atto che in data 13/03/2025 con determinazione n. 33 è stato approvato un secondo stato di avanzamento dei lavori, per un importo pari ad euro 54.500,00 oltre ad iva di legge;

Preso atto che in data 13/03/2025 a prot. 296, il Direttore dei Lavori geometra Roberto Campia, autorizza extra lavori, modifiche e/o richieste da parte della stazione appaltante, per euro 4.300,00 oltre iva di legge;

Accertata pertanto la necessità di provvedere all'autorizzazione al pagamento dell'importo dichiarato e asseverato dal direttore dei lavori geometra Roberto Campia;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Già acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto;

Quanto sopra premesso,

CITTA METROPOLITANA DI TORINO  
**APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO**  
SANTENA

**DETERMINA**

- Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la fatturazione di euro 4.300,00 oltre ad iva 10% di legge alla ditta Taverniti Edilizia s.a.s. con sede in Santena Via Trinità 3/2, P. Iva 12792220019, quale extra lavori dei lavori affidati con determinazione n. 84/2024;
- Di dare atto che l'importo degli extra lavori è compreso nel quadro economico di spesa approvato con deliberazione 29 del 29/11/2024 è stato imputato al Cap. 1100/265/1 del Bilancio di previsione 2024 avente ad oggetto "Interventi finanziati da mutuo";
- Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/2000;
- A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo il Direttore Dott. Francesco Cavallo;
- Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Il Direttore  
Dott. Francesco Cavallo



CITTA METROPOLITANA DI TORINO  
**APSP CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO**  
SANTENA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE *EX ART. 147 BIS* D.LGS. 267/2000 E VISTO DI  
REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA *EX ART. 183*  
COMMA 7 D.LGS. 267/2000

ATTO N. 72 DEL 20/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE EXTRA LAVORI DEI LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
REPARTO RSA DA 11 POSTI LETTO**

Si dà atto che è stato esercitato il preventivo controllo in ordine alla regolarità contabile *ex art. 147 bis* D.lgs. 267/2000 e che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in ordine alla spesa impegnata e/o all'entrata accertata nel presente provvedimento.

Santena, 20.06.2025

Il Direttore  
dott. Francesco Cavallo

